Приложение № 2

к соглашению

от «21» января 2022 г.

ОТЧЕТ

о расходовании средств субсидии на реализацию инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор в 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

по состоянию на «01» декабря 2022 г. <1>

Верх-Алеусский сельсовет Ордынского района Новосибирской области

 (наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

	№ п/п
	Наименование
	План
	Исполнение

	1
	Общая сумма Проекта
	1565824,80
	1557995,00

	2
	Средства Субсидии
	1204480,62
	1198457,69

	3
	Средства бюджета поселения
	240896,12
	239691,54

	4
	Доля средств бюджета поселения от суммы Субсидии
	20%
	20%

	5
	Инициативные платежи
	120448,06
	119845,77

	6
	Доля инициативных платежей от суммы Субсидии
	10%
	10%

	7
	Денежные средства граждан
	
	

	8
	Доля денежных средств граждан от суммы Субсидии
	
	

	9
	Денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	
	

	10
	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения
	
	


И.о. главы Верх-Алеусского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

Яшина Антонина Павловна              ______________                                                                                                           Ф.И.О.                                                       подпись

28.11.2022

<1> Отчеты формируются нарастающим итогом.

Приложение № 3

к соглашению

от «21» января 2022 г.

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2022году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

по состоянию на «01» декабря 2022 г.

1. Наименование Проекта: Текущий ремонт помещений в здании Дома культуры с.Верх-Алеусс с благоустройством территории Дома культуры с.Верх-Алеусс Верх-Алеусского селсовета Ордынского района Новосибирской области

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование: Верх-Алеусский сельсовет Ордынского района Новосибирской области_____________________________________________

Населенный пункт  с.Верх-Алеус Ордынского района Новосибирской области

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

	№ п\п
	Наименование
	План
	Факт

	1.
	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения
	1565824,80
	1557995,00

	2.
	Финансовое обеспечение, всего: 
	1565824,80
	1557995,00

	2.1
	в том числе
	
	

	2.2
	средства Субсидии
	1204480,62
	1198457,69

	2.3
	Инициативные платежи всего:
	120448,06
	119845,77

	2.3.1
	денежные средства граждан
	95448,06
	94845,77

	2.3.2
	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	25000,00
	25000,00

	3.


	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения всего:
	
	

	3.1
	вклад жителей поселения
	
	

	3.2
	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	
	


4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: ______

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

__________________________________________________________________

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. Дата

начала осуществления Проекта – 16.05.2022г.

ввода объекта в эксплуатацию – 14.06.2022г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

	низкое качество технической документации
	

	трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком
	

	недобросовестный подрядчик
	

	недостаточно времени для качественного выполнения работ
	

	неблагоприятные погодные условия 
	

	несвоевременная поставка закупленного оборудования
	

	прочее (описать)
	

	
	

	
	


9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах                   и услугах, и их результаты.

И.о. главы Верх-Алеусского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

                                    Яшина Антонина Павловна                                                                                                                                              Ф.И.О.                                                                                                                                         подпись

Руководитель инициативной группы 

Орлов Николай Тихонович                                       ____________

                                                          Ф.И.О.                                                                             подпись

28.11.2022г.

Дата 

